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Introductie

Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang van de 
maatregelen die zijn opgenomen in het defensiebrede plan van 
aanpak voor de beheersing van chroom-6 (kamerstuk 35 000 XX 
nr. 70). In de rapportage zijn de maatregelen geordend in vier 
hoofdthema’s:   

Randvoorwaarden om veilig te kunnen werken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de verbetering van spuitcabines en gereedschappen, 
maar ook van informatiesystemen.

Voorkomen instroom chroom-6 en zoeken naar alternatieven. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van chroomarme verfsystemen op 
luchtvaartuigen.

Inzicht in toepassing en beheersing. Denk hierbij aan het uitvoeren van 
metingen en risicobeoordelingen, indien werkzaamheden plaatsvinden 
waarbij (mogelijk) chroom-6 kan vrijkomen.

Verbeteren van het veilig werken. Hierbij gaat het om de maatregelen 
die bijdragen aan de veilige taakuitvoering zelf, zoals regelgeving en 
voorlichting.

De nummering van de maatregelen is gelijk aan de nummering in het 
Plan van aanpak beheersing chroom-6 bij Defensie. Hierin is behalve de 
maatregelen ook meer over de context en het beoogde effect te vinden.

1.

2.

3.

4.



3Voortgangsrapportage Plan van aanpak  Chroom-6

De maatregelen zijn ontwikkeld volgens de arbeidshygiënische strategie zoals bedoeld 
in de Arbowetgeving. Kort samengevat gaat het om  ‘S-T-O-P’: eerst wordt gekeken of 
Substitutie van de stoffen mogelijk is. De volgende stap is om te kijken welke Technische 
maatregelen mogelijk zijn of welke Organisatorische maatregelen genomen kunnen 
worden om de blootstelling zo laag als mogelijk te laten zijn. Als laatste stap kunnen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet om het personeel te beschermen. Deze 
aanpak moet leiden tot het bereiken van de lange termijn ambitie van stofvrij werken. 
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   Gerealiseerd    |       Vraagt aandacht    |       Op schema

1. 	 Randvoorwaarden voor veilig werken

Maatregel Gereed Voortgang en toelichting 

Maatregel 11: Stel een projectvoorstel 
op dat uiterlijk 2020 leidt tot realisatie 
van een koppeling tussen de database 
gevaarlijke stoffen, de uitkomsten van de 
RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie), 
blootstellingsbeoordelingen en de 
blootstellingsregistratie.

01-05
2019

Het projectvoorstel is opgesteld en geaccordeerd. De koppeling van de nu nog 
verschillende databases maakt het voor de gebruikers eenvoudiger om informatie 
te raadplegen en te registreren. De IT-functionaliteit wordt 1 december 2020 
opgeleverd met de meest essentiële functionaliteiten, in 2021 volgen de volledige 
functionaliteiten.

Maatregel 12: Vervang de niet-geschikte 
spuitcabines van CLSK (Commando 
Luchtstrijdkrachten) op vliegbasis Volkel, 
Eindhoven, De Kooy en Leeuwarden door 
voorzieningen die geschikt zijn om veilig met 
chroom-6 te werken. 2020

Drie van de vier mogelijke leveranciers hebben aangegeven de opdracht niet te kun-
nen uitvoeren. Een vierde leverancier heeft begin 2020 (aanvullende) informatie ver-
gaard. Dit heeft echter niet geleid tot een offerte, zodat de aanbesteding als mislukt 
moet worden beschouwd. Er zal vertraging optreden (tot naar verwachting medio 
2022) omdat de markt opnieuw moet worden bevraagd. Inmiddels is het Rijksvast-
goedbedrijf bezig met het de uitvoering van een nieuwe marktverkenning en het 
opstellen van de technische vraagspecificatie voor het verder kunnen doorlopen van 
de nieuwe aanbestedingsprocedure. De huidige door CLSK gehanteerde mitigerende 
maatregelen blijven gehandhaafd. Dit betekent dat het personeel veilig kan blijven 
werken, maar dat de bedrijfsvoering niet optimaal is ingericht. 

Maatregel 13: Voer een onderzoek uit in 
samenwerking met DMO (Defensie Materieel 
Organisatie), naar de inzet van spuitrobots om 
mens en spuitproces te scheiden en rapporteer 
hierover. 2022

Deze opdracht is primair gericht op de luchtmachtonderdelen, aangezien alleen daar 
nog chroom-6-houdende verfsystemen worden aangebracht. Zie ook Kamerstuk 
35 000 X, nr. 70 (dec. 2018) over het invoeren van chroomarme verfsystemen. Zowel 
voor het spuiten, als voor het verwijderen van chroomhoudende verf zoekt Defensie 
in samenwerking met de industrie naar andersoortige toepassingen, technieken en 
afzuigingen. Uit studie/werkbezoeken door CLSK en RVB blijkt dat nog geen geschik-
te toepassingen in praktijk bestaan bij andere nationale en internationale organisa-
ties, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Maatregel 14: Leg met betrokkenheid van de ge-
bruikers een beproefde werkwijze vast voor het 
doorlopend beoordelen en zo nodig vervangen 
van de gereedschappen voor werkzaamheden 
met chroom-6 zodat deze voldoen aan de stand 
der techniek. 01-05

2019

De maatregel op zich is uitgevoerd, maar vereist in de uitvoering doorlopende 
aandacht. Het bedoelde effect ervan is het doorlopend zorgen voor gereedschappen, 
nodig voor werkzaamheden als schuren en slijpen, die voldoen aan de stand 
der techniek. Hiervoor is de samenwerking tussen de gebruikers van de 
gereedschappen en de assortimentsmanager, die verantwoordelijk is voor de 
aanschaf ervan, belangrijk. Dit verloopt steeds beter, maar het tempo waarmee 
nieuwe gereedschappen worden ingevoerd, ligt wel nog lager dan gehoopt. Hiertoe 
is een extra formatieplaats beschikbaar gesteld aan de assortimentsmanager. 
Commandanten ontvangen van CEAG een rapportage vanwege de RI&E/NIGS waarin 
gewezen wordt op de verplichting om gereedschappen die voldoen aan de stand-
der-techniek aan te vragen bij de assortimentsmanager.

Maatregel 15: Vervang de voorbewerkingsruimte 
bij de Afdeling Techniek van het Commando 
Landstrijdkrachten (CLAS) zodat deze voldoet 
aan de stand der techniek voor hoog- en laag 
energetische werkzaamheden.

2021
(vanwege 

nieuwbouw 
wordt  

realisatie 
op zijn 
vroegst 
2023)

Inmiddels is besloten tot nieuwbouw van de onderhoudsfaciliteiten van de 
Afdeling Techniek en daarmee ook tot nieuwbouw van de voorbewerkingsruimte. 
Door interim aanpassingen aan de centrale afzuiginstallatie van de huidige 
faciliteiten en veiligheidsinstructies kan er veilig worden gewerkt conform het 
Chroom-6 protocol. Het gewenste niveau van veiligheid volgens de laatste 
stand der techniek zal worden bereikt door nieuwbouw, waartoe inmiddels is 
besloten. Tevens vindt onderzoek plaats naar andere, minder stof veroorzakende 
technieken voor oppervlaktebewerkingen. Bruikbare ontwikkelingen op dat gebied 
worden meegenomen bij de nieuwbouw. Planning is dat eerste faciliteiten van de 
nieuwbouw in 2023 worden opgeleverd.

Maatregel 19: Inventariseer de werkplaatsen 
waar industriële reiniging nodig is, neem de 
periodieke reiniging op in jaarplanning en be-
groting en laat de reiniging uitvoeren.

eind 2019 
(2020)

Het inventariseren van de werkplaatsen die moeten worden gereinigd is uitgevoerd, 
behalve bij CLAS. Vanwege het aantal werkplaatsen duurt dit tot eind 2020. Voor 
industriële, specialistische reiniging zijn raamcontracten afgesloten en budgetten 
gereserveerd. Initiële en periodieke reiniging van de werkplaatsen vindt nu plaats of 
staat ingepland. 

Maatregel 21: Realiseer een structurele informa-
tievoorzieningsoplossing (IV-oplossing) voor de 
blootstellingsregistratie. eind 2020

Het projectvoorstel voor de blootstellingsregistratie is vastgesteld en de structurele 
IV-oplossing wordt inmiddels ontwikkeld i.s.m. de externe leverancier van de appli-
catie Stoffenmanager. Dit blijkt een fors en complex project te zijn. De functionaliteit 
wordt voor eind 2020 opgeleverd. 

Maatregel 26: Leg vast in de afstotings-/
bruikleenprocedure dat een risico-inventarisatie 
voor chroom-6 (en kankerverwekkende, 
mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-
stoffen) in het algemeen) een verplichte stap 
is zoals bedoeld in de HDBV Aanwijzing 018 
Inkopen en aanbesteden.

01-12
2018

Deze procedure is bedoeld om te voorkomen dat chroomhoudend materieel – zeker 
wanneer mag worden verwacht dat daaraan bewerkingen gaan worden uitgevoerd – 
wordt afgestoten of in bruikleen gegeven (bijvoorbeeld aan opleidingscentra of mu-
sea) zonder dat de afnemer daarvan op de hoogte is. Deze procedure is opgenomen 
in de regelgeving en wordt inmiddels toegepast.

Onderstaande maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de randvoorwaarden om veilig te kunnen werken.  
Denk daarbij aan spuitcabines, betere installaties en gereedschappen, maar ook aan informatiesystemen voor het 
beter en makkelijker kunnen raadplegen van informatie over gevaarlijke stoffen.
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2. 	 Voorkomen instroom chroom-6 en zoeken  
		  naar alternatieven

Maatregel Gereed Voortgang en toelichting 

Maatregel 1: Leg vast in werkwijzen en implementeer 
dat projectleiders – in geval van noodzaak - een 
onderbouwde ontheffing aanvragen voor het 
toepassen van chroom-6 en dat de aanvraag en het 
besluit wordt vastgelegd in een register. 31-12

2018

De (Europese) wet- en regelgeving maakt het mogelijk dat chroom-6 wordt 
toegepast (REACH). Zie ook de brief van de minister voor Medische Zorg en 
Sport van 21 juni 2019 (Kamerstukken 35 000 XVI en 35 000 XV, nr. 130). In 
de inkoopprocedures van Defensie is als eis opgenomen dat geen chroom-6 
wordt toegepast of, indien dit echt noodzakelijk is, dat dit wordt gemeld 
volgens REACH. Als de toepassing volgens de leverancier essentieel is voor 
de betrouwbare werking van het (wapen)systeem, dan moet de projectleider 
hiervoor een ontheffing aanvragen. Defensie besluit hier vervolgens expliciet 
over  aan de hand van een afwegingskader. 

Maatregel 2: Geef de wapensysteemmanager F-35 
opdracht om, in nauwe samenwerking met CLSK, 
actief en blijvend de ontwikkelingen te volgen, 
verbeteringen te initiëren om blootstellingen door 
de gebruiker(s) te reduceren en minimaal jaarlijks te 
rapporteren over de uitkomsten.

01-11
2018

De directeur van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft deze opdracht 
gegeven aan de wapensysteemmanager F-35. Het F-35-programma voert 
een actief beleid om de toepassing van chroom 6 in het F-35 Air System 
te minimaliseren en te elimineren. Lockheed Martin (LM) voert een aantal 
duurzaamheidstesten uit om chroomhoudende producten te vervangen door 
chroomvrije producten, waaronder touch-up primers, die naar verwachting de 
komende jaren beschikbaar zijn.

Maatregel 3: Maak een overzicht van de huidige situ-
atie met betrekking tot chroom-6 in luchtvaartsyste-
men en in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting.

31-12
2019

De maatregelen 3 en 4 zijn aan elkaar verbonden, waarbij de inventarisa-
tie van de luchtvaartuigen zelf prioriteit had vanwege de werkzaamheden 
met chroom-6. Het overzicht van de huidige situatie voor luchtvaartsyste-
men (maatregel 3) is opgesteld in samenwerking met fabrikanten en met 
ondersteuning van het NLR (zie Kamerstuk 35 000 X, nr. 70 uit dec. 2018). Op 
basis van de vervangingsmogelijkheden (maatregel 4a) is in april 2019 het 
plan vastgesteld voor het aanpassen van de verfsystemen voor de verdere 
reductie van chroomhoudende verf (maatregel 4b). Dit plan wordt uitgevoerd 
waarbij nauw wordt samengewerkt met het NLR, de fabrikanten van lucht-
vaartuigen en van verfsystemen. Voor de inventarisatie van de luchtvaart 
gerelateerde gronduitrusting heeft DMO vanwege de omvang daarvan meer 
tijd nodig, zoals is gemeld tijdens het algemeen overleg Personeel van maart 
2019. Eventuele bewerkingen aan deze gronduitrusting gebeuren standaard 
met de juiste veiligheidsmaatregelen.

Maatregel 4a: Maak een overzicht van de huidige 
vervangingsmogelijkheden met betrekking tot 
chroom-6 in luchtvaartsystemen en in luchtvaart 
gerelateerde gronduitrusting, in de vorm van 
businesscases en een planning, voor besluitvorming 
in het Veiligheidscomité Defensie.

01-03
2019

Zie voortgang en toelichting maatregel 3.

Maatregel 4b: Maak een concreet en uitvoerbaar plan 
met betrekking tot initiatieven voor verdere reductie 
van gebruik van chroom-6 in luchtvaartsystemen en 
in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting en regel 
periodieke updates hiervan in.

01-03
2019

Zie voortgang en toelichting maatregel 3.

Maatregel 5: Laat artikel- en systeemmanagers 
onderzoeken en vastleggen welk materieel chroom-6 
bevat op basis van beschikbare documentatie en 
risico-inschatting. 01-12

2019

De inventarisatie van de aanwezigheid van chroom-6 in de (A- en B-wapen)
systemen is inmiddels gereed. Voor de grote hoeveelheid C-systemen 
en middelen is deze inventarisatie uitgevoerd waar mogelijk vanwege 
beschikbaarheid documentatie en met oog op de risico’s. Indien geen duidelijk 
inzicht aanwezig is, geldt dat voorafgaand aan bewerking per (deel)systeem een 
risico-inschatting wordt uitgevoerd met behulp van een test.

Maatregel 8: Verbeter de procedure zodat aan-
wijzingen van de wapensysteemmanager(s) en de 
normsteller gevaarlijke stoffen sneller leiden tot 
een aanpassing van de inkoop- en distributieketen 
(bestelling, bevoorrading, inname, blokkeren) met 
betrekking tot chroom-6-houdende stoffen.

01-03
2019

De interne procedure bij de DMO is verbeterd en de bedrijfsvoering is 
aangepast. Een betere afstemming tussen wapensysteemmanagers, de 
normsteller bedrijfsstoffen en de logistieke keten zorgt voor een snellere 
vervanging van gevaarlijke stoffen door alternatieve stoffen op de werkvloer.
Passend bij deze maatregel is de inspanning die DMO - met de extra 
toegewezen capaciteit - verricht om het aantal CMR-houdende bedrijfsstoffen 
te reduceren door alternatieve bedrijfsstoffen. De prioriteit ligt bij de meest 
gevaarlijke bedrijfsstoffen (“CM1”) en inmiddels is een groot aantal van deze 
stoffen uitgefaseerd en/of vervangen.

Onderstaande maatregelen zijn gericht op aanpak van de bron. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe instroom van  
chroom-6-houdend materieel of chroom-6-houdende stoffen, maar ook om het zo veel mogelijk vervangen van bestaande  
toepassingen door een veilig alternatief. Chroomarme verfsystemen op luchtvaartuigen is daarvan een voorbeeld. 
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3. 	 Inzicht in toepassing en beheersing

Maatregel Planning Voortgang en toelichting 

Maatregel 6: Realiseer een interim mogelijkheid 
voor het eenduidig vastleggen in SAP van de 
aanwezigheid van chroom-6 op materieel, 
bedoeld om daarna SAP te gaan vullen zodat 
informatie voor gebruikers inzichtelijk wordt.

01-12
2018

Voor het vastleggen van de aanwezigheid van chroom-6 in materieel op basis 
van maatregelen 4 en 5 en van het gebruik van de detectiepen, zijn aanpassingen 
doorgevoerd op de Environmental Health & Safety (EHS)-module van SAP. Deze 
module is eerder ingevoerd voor de beheersing van munitie (Munitie Warehouse 
Managementsysteem - WMS klasse 5). Deze EHS-module faciliteert het omgaan 
met gevaarlijke stoffen waaronder munitie - een explosieve stof -  maar ook andere 
gevaarlijke stoffen.

In december 2018 is gestart met het gebruik van deze EHS-module voor de registratie 
van chroom-6 in materieel. Op basis van ervaring en inzicht bij de chroom-6 registratie 
loopt hiervoor nu een verbetertraject om een efficiënter en effectiever gebruik van 
deze EHS-module mogelijk te maken. 

Voor het structurelere en systematische gebruik van IT voor de hele keten van 
gevaarlijke stoffen (van aanschaf tot afstoting) en de vastgelegde informatie zijn 
grotere aanpassingen in de bedrijfsvoering en IT-systemen noodzakelijk. Dit is een 
meerjarig traject, waarbij moet worden aangesloten bij defensiebrede vervanging SAP 
door S4/HANA.

Maatregel 7: De voorlichting en communicatie 
over het gebruik van de detectiepen en het 
vastleggen van de resultaten in SAP heeft 
plaatsgevonden. Duidelijk is geworden dat 
de functionaliteit in SAP nog niet voldoende 
toepasbaar is op de werkvloer, waardoor het 
gebruik ervan achter blijft bij de verwachting. 
Vaak wordt de informatie vastgelegd in 
andere bestanden. De voorlichting wordt de 
komende maanden herhaald in combinatie 
met de aanpassingen van de functionaliteit (zie 
maatregel 6).

01-12
2018

De voorlichting en communicatie over het gebruik van de detectiepen en het 
vastleggen van de resultaten in SAP is uitgevoerd. Duidelijk is geworden dat de 
functionaliteit in SAP nog niet voldoende toepasbaar is op de werkvloer, waardoor het 
gebruik ervan achter blijft bij de verwachting. Vaak wordt de informatie vastgelegd 
in andere bestanden. Het vooraf testen op chroom-6 of de aanwezigheid nagaan 
in documentatie is inmiddels volledig ingeburgerd. Bovendien is men alert op de 
onverwachte aanwezigheid van chroom-6 en wordt in voorkomend geval op de juiste 
wijze gehandeld. 

Maatregel 9: Zorg voor een werkwijze waardoor 
legitieme aanvragen voor dienstverlening op 
het gebied van chroom-6 (met name preventief 
medisch onderzoek (PMO) en metingen) met 
urgentie worden behandeld.

01-10
2019

Deze maatregel geldt voor het Coördinatiecentrum Expertise en 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG, interne arbodienst) om de schaarse 
capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Inmiddels heeft het CEAG 
haar werkwijze voor de projectcoördinatie aangepast en worden aanvragen van 
commandanten met betrekking tot chroom-6 sneller behandeld.

Maatregel 23: Neem het uitvoeren van 
periodieke metingen op in de bedrijfsvoering 
(jaarplanning) en de periodieke aanvraag 
dienstverlening door het CEAG.

31-12
2019

Voor chroom-6-blootstellingen is dit gerealiseerd waarbij het CEAG als interne 
Arbodienst een regierol vervult en overzicht heeft. Als onderdeel van de totale 
inventarisatie en blootstellingsbeoordelingen van gevaarlijke stoffen zijn en worden 
ook voor andere stoffen de periodieke metingen opgenomen in de jaarplanning.  

Maatregel 24: Ontwikkel in samenwerking met 
de defensieonderdelen een centraal overzicht 
van blootstellingen en meetgegevens, beheer dit 
overzicht en geef op basis daarvan beleidsmatige 
adviezen aan de Directie Veiligheid. 31-12

2020

Deze maatregel ligt in het verlengde van maatregel 23 en geldt voor het CEAG, als de 
interne arbodienst van Defensie, die de metingen uitvoert. Daardoor ontstaat steeds 
meer inzicht in de blootstellingsniveaus voor bepaalde functies en functiegroepen 
en in de effectiviteit van de maatregelen. De meetgegevens zijn ook gebruikt voor 
het opstellen van een beheersregime bij ander overheidsinstanties.  Het maakt het 
mogelijk te leren en te verbeteren, zowel op eenheidsniveau als defensiebreed. Het 
CEAG beziet de (on)mogelijkheden om op basis van de meetgegevens uit het overzicht 
een onderbouwing op te stellen om de bestaande veiligheidsmaatregelen om te 
zetten naar zogenoemde veilige werkwijzen volgens de eisen van de Inspectie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW).

Onder dit thema vallen maatregelen om beter inzicht te krijgen waar chroom-6 is toegepast. Maar ook de maatregelen die leiden tot het 
uitvoeren van metingen en risicobeoordelingen, indien werkzaamheden plaatsvinden waarbij (mogelijk) chroom-6 kan vrijkomen. Met deze 
informatie kan Defensie beleid en bescherming evalueren om verder te verbeteren.



7Voortgangsrapportage Plan van aanpak  Chroom-6

   Gerealiseerd    |       Vraagt aandacht    |       Op schema

4. 	 Verbeteren van het veilig werken
Voor de veilige taakuitvoering zelf moet duidelijkheid bestaan over de risico’s van het werk en over de veiligheidsmaatregelen. Goede regelge-
ving, voorlichting en (bij)scholing met onder andere e-learnings zijn daarvoor een goede aanvulling op de vaktechnische opleidingen. Preventief 
medisch onderzoek en audits helpen personeel en leidinggevenden om inzicht te krijgen in het veilig werken en in mogelijke verbeteringen.  

Maatregel Planning Voortgang en toelichting 

Maatregel 10: Maak een 
concreet en uitvoerbaar plan 
zodat eind 2020 de nadere 
inventarisatie gevaarlijke 
stoffen voor CMR-stof-
fen (kankerverwekkende, 
mutagene en reprotoxische 
stoffen) gereed is, afge-
stemd op het defensiebrede 
project Nadere Inventarisa-
tie Gevaarlijke Stoffen onder 
regie van CEAG.

01-11
2018

De maatregel zelf (een plan maken) is gerealiseerd en de defensieonderdelen zijn de nadere inventarisa-
tie gevaarlijke stoffen (NIGS) aan het uitvoeren. De NIGS is een omvangrijk en langjarig traject vanwege 
de vele soorten stoffen die worden gebruikt en die kunnen vrijkomen bij het onderhoud van materieel. 
Het uitvoeren van de NIGS vergt blijvend aandacht, enerzijds door de grote variatie aan stoffen en 
bewerkingen en anderzijds door complexiteit bij beoordelen combinatie-blootstellingen per functie-
groep. Daartoe is extra capaciteit beschikbaar gesteld en zijn cursussen en opleidingen verworven om 
veiligheidskundigen in dit vakgebied te scholen. De uitvoering van de NIGS is door de beperkingen van-
wege COVID-19 vertraagd. Zo werden te beoordelen werkzaamheden niet of minder uitgevoerd en het 
meten zelf was geen vitale activiteit. Gevolgd wordt of en bij welke eenheden vertraging ontstaat. Uit de 
voortgangsrapportages en inspectieresultaten van I-SZW blijkt dat goede voortgang wordt geboekt. 

Maatregel 16: Zorg voor de 
afronding van de nadere 
RI&E van de lasprocessen.

01-03
2019

Deze maatregel heeft primair betrekking op de vormen van lassen waarbij chroom-6 als onderdeel 
van de lasrook kan vrijkomen. Hiervoor is de RI&E uitgevoerd en worden - waar nodig – maatregelen 
genomen. Denk bijvoorbeeld aan betere afzuiging en ruimteventilatie om te zorgen voor een zo laag 
mogelijke hoeveelheid lasrook. De bestaande maatregelen voldoen om de blootstelling lasrook onder 
de grenswaarden te houden. Met het recent vaststellen van de defensiebrede regelgeving over de 
risicobeheersing door lasrook zal ook een actualisatie van de voorzieningen worden uitgevoerd. Als 
onderdeel van de NIGS (zie maatregel 10) worden ook de risicobeoordelingen van de lasprocessen 
waarbij geen chroom-6 vrijkomt uitgevoerd. Daarom blijft deze maatregel voorlopig nog gekenmerkt 
als ‘vraagt aandacht’.

Maatregel 17: Stel de defen-
siebrede regelgeving over 
‘veilig lassen’ vast als bijlage 
bij de HDBV Aanwijzing 022. 01-05

2019

Op 5 september 2019 is de regelgeving voor het veilig lassen formeel vastgesteld in de vorm van een 
defensiebrede aanwijzing HDBV21b en is de implementatie gestart. Uiteraard hebben de eenheden 
waar wordt gelast ook nu al werkinstructies om veilig te kunnen lassen. Deze defensiebrede regelge-
ving geeft aanwijzingen om tot verbetering en borging te komen en wordt gebruikt als toetsingskader 
bij de (risico)beoordeling van het lassen.

Maatregel 18: Ontwikkel 
een e-learning module ‘vei-
lig werken met chroom-6’ 
voor instructie en periodieke 
bijscholing.

01-05
2019

Het CLSK heeft deze e-learning module gerealiseerd. De e-learning is niet alleen bedoeld voor het 
personeel van CLSK (waar de meeste werkzaamheden met chroom-6 worden uitgevoerd), maar is 
ook geschikt voor de andere defensieonderdelen. De e-learning bevat ook een toets die medewerkers 
jaarlijks moeten maken (en halen). De resultaten daarvan worden digitaal vastgelegd. De e-learn-
ing en het periodiek herhalen wordt eerst ingevoerd bij de luchtmachteenheden, daarna volgen de 
overige defensieonderdelen. De ervaringen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een e-learning 
gevaarlijke stoffen. Deze e-learning wordt momenteel ontwikkeld en is naar verwachting eind 2020 
gereed voor productie.

Maatregel 20: Neem in 
lokale procedures/bedrijfs-
noodplannen een protocol 
op om adequaat te kunnen 
reageren op ongeplande 
blootstellingen/inciden-
ten met betrekking tot 
chroom-6.

31-12
2018

Deze maatregel is bedoeld om duidelijkheid te hebben over de acties in geval van een ongeplande, 
incidentele blootstelling. Deze acties zijn vastgelegd in de defensiebrede regelgeving en bij eenheden 
verwerkt in de noodplannen. Op basis van ervaringen worden protocollen aangepast en bekendge-
maakt met onder andere een defensiebrede poster. De meldingen van chroom-6 gerelateerde situa-
ties staan op internet (www.defensie.nl) en worden gedeeld met de centrales voor overheidpersoneel.

Maatregel 22: Organiseer 
periodiek een preventief 
medisch onderzoek voor 
‘chroomwerkers’ met on-
dersteuning van CEAG.

31-12
2019

CEAG is in staat door het verbeterplan PMO’ s deze voor de chroomwerkers uit te voeren. Zo is er een 
raamcontract afgesloten met een externe partner voor extra capaciteit. Na het wegwerken van de 
achterstanden worden PMO’s als onderdeel van een defensiebrede systematiek uitgevoerd.

Maatregel 25: Laat vanaf 
2019 jaarlijks audits uitvoe-
ren die inzicht geven in de 
beheersing van chroom-6. 31-12

2020

Deze audits worden in 2020 uitgevoerd, deels als onderdeel van “veiligheidsbrede” audits zoals 
beschreven in het plan veiligheid. Nog niet bij alle defensieonderdelen is voldoende auditcapaciteit 
beschikbaar; bij CLSK – als onderdeel met de meeste werkzaamheden aan chroomhoudend materieel 
– zijn deze audits ingeregeld. Hetzelfde geldt voor CZSK. Bij CLAS is vertraging opgelopen bij het 
oprichten van de bedrijfsveiligheids-organisatie en de daarin opgenomen auditcapaciteit. Met het 
huidige tempo van vulling kan eind 2020 worden gestart met het uitvoeren van audits. Pas later in 
2021 wordt dit structureel ingeregeld.
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Voortgangsrapportage
Plan van aanpak beheersing chroom-6 Defensie


