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Introductie

1.

2.

3.

4.

Bij het aanbieden van het defensiebrede plan van aanpak ‘Beheersing 
chroom-6’ aan de Tweede Kamer op 4 december 2018 (35 000 X, 
nr. 70) is toegezegd twee keer per jaar de voortgang te rapporteren 
en publiceren op defensie.nl. De maatregelen uit genoemd plan 
zijn bijna allemaal gerealiseerd of zijn opgenomen in de reguliere 
bedrijfsvoering en daarom is dit de laatste voortgangsrapportage 
(mei 2021). Twee maatregelen, te weten het aanpassen van de 
spuitcabines bij de Koninklijke Luchtmacht en de nieuwbouw voor 
de onderhoudsfaciliteiten van de Koninklijke Landmacht, worden de 
komende periode gerealiseerd. De voortgang hiervan wordt beschreven 
in het Defensie Projecten Overzicht. Het beheerst werken met chroom-6 
is inmiddels een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering, van 
aanschaf en inkoop tot onderhoudswerk en opleidingen. 

Defensie werkt aan het zo veel als mogelijk terug dringen van de 
blootstelling aan carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen, 
waaronder chroom-6. Daarvoor spannen we ons in om deze stoffen 
te vervangen waar dit mogelijk en toegestaan is. Waar dit nog niet 
mogelijk is werken we veilig door diverse maatregelen als afzuiging, 
hygiëne op de werkplek, voorlichting, toezicht en persoonlijke 
bescherming. Defensie streeft naar “stofvrij werken” en zal daar de 
komende jaren verder op in zetten. 

In de rapportage zijn de maatregelen geordend in vier hoofdthema’s:

Voorkomen instroom chroom-6 en zoeken naar alternatieven. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van chroomarme verfsystemen op 
luchtvaartuigen.

Randvoorwaarden om veilig te kunnen werken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de verbetering van spuitcabines en gereedschappen, 
maar ook van informatiesystemen.

Inzicht in toepassing en beheersing. Denk hierbij aan het uitvoeren 
van metingen en risicobeoordelingen, indien werkzaamheden worden 
uitgevoerd waarbij (mogelijk) chroom-6 kan vrijkomen.

Verbeteren van het veilig werken. Hierbij gaat het om de maatregelen 
die bijdragen aan de veilige taakuitvoering zelf, zoals regelgeving en 
voorlichting.

De nummering van de maatregelen is gelijk aan de nummering in het 
Plan van aanpak ‘Beheersing Chroom-6’ bij Defensie. Hierin is behalve 
de maatregelen ook meer over de context en het beoogde effect te 
vinden. De maatregelen zijn blauw gekleurd als ze zijn gerealiseerd, 
groen als ze op schema liggen en ze zijn oranje gekleurd als de 
maatregelen nog om aandacht vragen. 
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De maatregelen zijn ontwikkeld volgens de arbeidshygiënische strategie zoals bedoeld 
in de Arbowetgeving. Kort samengevat gaat het om ‘S-T-O-P’: eerst wordt gekeken of 
Substitutie van de stoffen mogelijk is. De volgende stap is om te bezien welke Technische 
maatregelen mogelijk zijn of welke Organisatorische maatregelen kunnen worden 
genomen om de blootstelling zo laag als mogelijk te laten zijn. Als laatste stap kunnen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet om het personeel te beschermen. Deze 
aanpak moet leiden tot het bereiken van de lange termijn ambitie van stofvrij werken.
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1. 	 Voorkomen instroom chroom-6 en zoeken  
		  naar alternatieven

Maatregel Gereed Voortgang en toelichting 
Maatregel 1: Leg vast in werkwijzen en 
implementeer dat projectleiders – in geval 
van noodzaak – een onderbouwde ontheffing 
aanvragen voor het toepassen van chroom-6 en 
dat de aanvraag en het besluit wordt vastgelegd 
in en register.

31-12
2018

De (Europese) wet- en regelgeving maakt het mogelijk dat chroom-6 wordt toegepast 
(REACH). Zie ook de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 juni 
2019 (Kamerstukken 35 000 XVI en 35 000 XV, nr. 130). In de inkoopprocedures van 
Defensie is als eis opgenomen dat geen chroom-6 wordt toegepast of, indien dit 
echt noodzakelijk is, dat dit wordt gemeld volgens REACH. Als de toepassing volgens 
de leverancier essentieel is voor de betrouwbare werking van het (wapen)systeem, 
dan moet de projectleider hiervoor een ontheffing aanvragen. Defensie besluit hier 
vervolgens expliciet over aan de hand van een afwegingskader. 

Maatregel 2: Geef de wapensysteemmanager 
F-35 opdracht om, in nauwe samenwerking 
met de Koninklijke Luchtmacht (KLu), actief 
en blijvend de ontwikkelingen te volgen, 
verbeteringen te initiëren om bloostellingen door 
de gebruiker(s) te reduceren en minimaal jaarlijks 
te rapporteren over de uitkomsten.

01-11
2018

De directeur van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft deze opdracht 
gegeven aan de wapensysteemmanager F-35. Het F-35-programma voert een actief 
beleid om de toepassing van chroom 6 in het F-35 Air System te minimaliseren en 
te elimineren. Lockheed Martin (LM) voert een aantal duurzaamheidstesten uit om 
chroom houdende producten te vervangen door chroomvrije producten, waaronder 
touch-up primers, die naar verwachting de komende jaren beschikbaar zijn.

Maatregel 3: Maak een overzicht van de 
huidige situatie met betrekking tot chroom-6 in 
luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde 
gronduitrusting.

31-12
2019

De maatregelen 3 en 4 zijn aan elkaar verbonden, waarbij de inventarisatie 
van de luchtvaartuigen zelf prioriteit had vanwege de werkzaamheden met 
chroom-6. Het overzicht van de huidige situatie voor luchtvaartsystemen 
(maatregel 3) is opgesteld in samenwerking met fabrikanten en met ondersteuning 
van het NLR (zie Kamerstuk 35 000 X, nr. 70 uit dec. 2018). Op basis van de 
vervangingsmogelijkheden (maatregel 4a) is in april 2019 het plan vastgesteld voor 
het aanpassen van de verfsystemen voor de verdere reductie van chroom houdende 
verf (maatregel 4b). Dit plan wordt uitgevoerd waarbij nauw wordt samengewerkt 
met het NLR, de fabrikanten van luchtvaartuigen en van verfsystemen. Zie ook het 
overzicht van chroom-6 in luchtvaartsystemen in de brief aan de Tweede Kamer van 
17 november 2020 over de stand van zaken van chroom-6 bij Defensie (Kamerstuk 
35 570 X, Nr. 66).
Voor de luchtvaart gerelateerde gronduitrusting is eerder gemeld dat dit om ca. 
13.000 artikelen gaat. Dit was het totale aantal artikelen. Er zijn ruim 400 types 
artikelen waaraan onderhoud wordt uitgevoerd. Van deze type zijn er nu 278 getest 
en in 82 daarvan is chroom-6 aanwezig. De overige types worden de komende 
periode getest in geval van onderhoud. Per type artikel wordt beoordeeld hoe om 
te gaan met de uitrusting. Vervanging gebeurt in relatie tot levenscyclus, maar bij 
onderhoudswerkzaamheden worden in ieder geval de juiste veiligheidsmaatregelen 
genomen zodat risico van blootstelling wordt gemitigeerd.

Maatregel 4a: Maak een overzicht van de huidige 
vervangingsmogelijkheden met betrekking 
tot chroom-6 in luchtvaartsystemen en in 
luchtvaart gerelateerde gronduitrusting, in de 
vorm van businesscases en een planning, voor 
besluitvorming in het Veiligheidscomité Defensie.

01-03
2019

Zie voortgang en toelichting maatregel 3.

Maatregel 4b: Maak een concreet en uitvoerbaar 
plan met betrekking tot initiatieven voor 
verdere reductie van gebruik van chroom-6 in 
luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde 
gronduitrusting en regel periodieke updates 
hiervan in.

01-03
2019

Zie voortgang en toelichting maatregel 3.

Maatregel 5: Laat artikel- en systeemmanagers 
onderzoeken en vastleggen welk materieel 
chroom-6 bevat op basis van beschikbare 
documentatie en risico-inschatting. 01-12

2019

De inventarisatie van de aanwezigheid van chroom-6 in de (A- en B-wapen)systemen 
voor land en zee is inmiddels gereed. Voor de grote hoeveelheid C-systemen 
en middelen is deze inventarisatie uitgevoerd, maar in praktijk bleek dat de 
documentatie niet altijd betrouwbaar is. Daarom is gekozen voor een andere aanpak: 
voorafgaand aan een bewerking van materieel wordt per (deel)systeem een risico-
inschatting uitgevoerd (bijvoorbeeld met behulp van documentatie of test). Op basis 
hiervan worden de juiste veiligheidsmaatregelen genomen, vindt registratie plaats en 
worden vervolgstappen bepaald.

Maatregel 8: Verbeter de procedure zodat 
aanwijzingen van de wapensysteemmanager(s) 
en de normsteller gevaarlijke stoffen sneller 
leiden tot een aanpassing van de inkoop- en 
distributieketen (bestelling, bevoorrading, 
inname, blokkeren) met betrekking tot chroom-6 
houdende stoffen.

01-03
2019

De interne procedure bij de DMO is verbeterd en de bedrijfsvoering is aangepast. Dit 
zorgt voor een snellere vervanging van gevaarlijke stoffen door alternatieve stoffen 
op de werkvloer. Tegelijk onderzoekt DMO structureel en systematisch of CMR-
stoffen kunnen worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen. De prioriteit ligt 
bij de meest gevaarlijke bedrijfsstoffen (“CM1”). Van de ruim 600 bedrijfsstoffen zijn 
er inmiddels 214 vervangen of uitgefaseerd, voor 73 stoffen is nog geen kwalitatief 
voldoende alternatief beschikbaar. Het zoeken naar alternatieve stoffen is als 
reguliere taak geborgd en wordt als continu proces voortgezet. 

Onderstaande maatregelen zijn gericht op de aanpak van de bron. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe instroom 
van chroom-6 houdend materieel of chroom-6 houdende stoffen, maar ook om het zo veel mogelijk vervangen van bestaande 
toepassingen door een veilig alternatief. Chroomarme verfsystemen op luchtvaartuigen is daarvan een voorbeeld.

   Gerealiseerd    |       Vraagt aandacht    |       Op schema
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   Gerealiseerd    |       Vraagt aandacht    |       Op schema

2. 	 Randvoorwaarden voor veilig werken

Maatregel Gereed Voortgang en toelichting 
Maatregel 11: Stel een projectvoorstel op 
dat uiterlijk 2020 leidt tot realisatie van een 
koppeling tussen de database gevaarlijke stoffen, 
de uitkomsten van de risico-inventarisatie & 
evaluatie (RI&E), blootstellingsbeoordelingen en 
de blootstellingsregistratie.

01-05
2019

De uiteindelijke applicatie is op 1 april 2021 opgeleverd met de meest essentiële 
functionaliteiten en de gefaseerde invoering is gestart. In een geautomatiseerd 
systeem zijn de database gevaarlijke stoffen en de blootstellingsbeoordelingen 
gekoppeld. Daarin wordt vastgelegd welke stoffen worden gebruikt, wat de 
blootstellingsbeoordeling is en welke verbeteringen mogelijk zijn. Ook wordt 
hiermee de blootstellingsregistratie geregeld. In de loop van 2021 volgen de verdere 
functionaliteiten.

Maatregel 12: Vervang de niet-geschikte 
spuitcabines van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) 
op vliegbasis Volkel (VKL), Eindhoven (EHV), de 
Kooy en Leeuwarden (LW) door voorzieningen die 
geschikt zijn om veilig met chroom-6 te werken.

2020

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is vergevorderd in de aanbesteding met twee firma’s 
voor vervanging op de Vliegbases Leeuwarden, De Kooy en Volkel. Vliegbasis 
Eindhoven wordt i.v.m. specifieke werkzaamheden binnen het project nader 
beschouwd. Beide firma’s hebben de aanbestedingsperiode gebruikt om de installatie 
te ontwerpen in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Het streven is dat medio 2021 
de opdracht wordt gegund zodat in 2022 de spuitcabines worden vervangen, met 
uitzondering van Eindhoven. Daar kan afhankelijk van de nadere beschouwing later 
dan 2022 worden opgeleverd.

Tot de nieuwe spuitcabines beschikbaar zijn, blijven de huidige door de KLu 
gehanteerde mitigerende maatregelen gehandhaafd. Dit betekent dat het personeel 
veilig kan blijven werken, maar dat de bedrijfsvoering niet optimaal is ingericht.

Maatregel 13: Voer een onderzoek uit in 
samenwerking met de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO) naar de inzet van spuitrobots 
om mens en spuitproces te scheiden en 
rapporteer hierover.

2022

Zowel voor het spuiten, als voor het verwijderen van chroom houdende verf zoekt 
Defensie in samenwerking met de industrie naar andersoortige toepassingen, 
technieken en afzuigingen. Het RVB heeft een studie gedaan en werkbezoeken 
afgelegd bij andere nationale en internationale organisaties en daarover een 
rapportage aangeleverd aan Defensie. Deze wordt momenteel beoordeeld. Waar 
mogelijk wordt robotisering toegepast en/of andere voorzieningen aangebracht om 
mens en stof zo veel mogelijk te (kunnen gaan) scheiden.

Maatregel 14: Leg met betrokkenheid van 
de gebruikers een beproefde werkwijze vast 
voor het doorlopend beoordelen en zo nodig 
vervangen van de gereedschappen voor 
werkzaamheden met chroom-6 zodat deze 
voldoen aan de stand der techniek.

01-05
2019

De assortimentsmanager beoordeelt in samenwerking met de gebruikers 
gereedschappen en de technische ontwikkelingen. Commandanten kunnen op basis 
van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)/nadere inventarisatie gevaarlijke 
stoffen (NIGS) de behoeftes initiëren voor gereedschappen die voldoen aan de 
stand-der-techniek.

Maatregel 15: Vervang de voorbewerkingsruimte 
bij de Afdeling Techniek van de Koninklijke 
Landmacht (KL) zodat deze voldoet aan de stand 
der techniek voor hoog- en laag energetische 
werkzaamheden.

2021
(vanwege 

nieuwbouw 
wordt  

realisatie 
op zijn 
vroegst 
2023)

De nieuwbouw van de onderhoudsfaciliteiten van de Afdeling Techniek (Technology 
Center Land, TCL) en daarmee ook van de voorbewerkingsruimte wordt momenteel 
voorbereid. Daartoe wordt ook gekeken naar andere, minder stof veroorzakende 
technieken voor oppervlaktebehandeling. Door interim aanpassingen aan de 
centrale afzuiginstallatie van de huidige faciliteiten en veiligheidsinstructies kan er 
veilig worden gewerkt conform het Chroom-6 protocol. Het gewenste niveau van 
veiligheid volgens de laatste stand der techniek zal worden bereikt door nieuwbouw, 
waartoe inmiddels is besloten. Planning is dat eerste faciliteiten van de nieuwbouw 
in 2023 worden opgeleverd. De voortgang van het project TCL wordt via het Defensie 
Projectenoverzicht gerapporteerd.

Maatregel 19: Inventariseer de werkplaatsen 
waar industriële reiniging nodig is, neem de 
periodieke reiniging op in jaarplanning en 
begroting en laat de reiniging uitvoeren.

eind 2019 
(2020)

Voor industriële, specialistische reiniging zijn raamcontracten afgesloten en budgetten 
gereserveerd. Initiële en periodieke reiniging van de werkplaatsen vindt plaats en is 
onderdeel van jaarlijkse planningen.

Maatregel 21: Realiseer een structurele 
informatievoorzieningsoplossing (IV-oplossing) 
voor de blootstellingsregistratie.

eind 2020
De applicatie (zie maatregel 11) is opgeleverd en wordt momenteel gefaseerd 
ingevoerd. Daarmee wordt ook de blootstellingsregistratie geborgd in het 
personeelssysteem.

Maatregel 26: Leg vast in de afstotings-/
bruikleenprocedure dat een risico-inventarisatie 
voor chroom-6 (en kankerverwekkende, 
mutagene en reprotoxische stoffen – CMR-
stoffen – in het algemeen) een verplichte stap 
is zoals bedoeld in de HDBV Aanwijzing 018 
‘Inkopen en aanbesteden’.

01-12
2018

Deze procedure is bedoeld om te voorkomen dat chroom houdend materieel – zeker 
wanneer mag worden verwacht dat daaraan bewerkingen gaan worden uitgevoerd – 
wordt afgestoten of in bruikleen gegeven (bijvoorbeeld aan opleidingscentra 
of musea) zonder dat de afnemer daarvan op de hoogte is. Deze procedure is 
opgenomen in de regelgeving en wordt inmiddels toegepast.

Onderstaande maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de randvoorwaarden om veilig te kunnen werken. 
Denk daarbij aan spuitcabines, betere installaties en gereedschappen, maar ook aan informatiesystemen voor 
het beter en makkelijker kunnen raadplegen van informatie over gevaarlijke stoffen.
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   Gerealiseerd    |       Vraagt aandacht    |       Op schema

3. 	 Inzicht in toepassing en beheersing

Maatregel Gereed Voortgang en toelichting 
Maatregel 6: Realiseer een interim mogelijkheid 
voor het eenduidig vastleggen in SAP van de 
aanwezigheid van chroom-6 op materieel, 
bedoeld om daarna SAP te gaan vullen zodat 
informatie voor gebruikers inzichtelijk wordt. 

01-12
2018

Voor het vastleggen van de aanwezigheid van chroom-6 in materieel op basis 
van maatregelen 4 en 5 en van het gebruik van de detectiepen, zijn aanpassingen 
doorgevoerd op de Environmental Health & Safety (EHS)-module van SAP. Deze 
module is eerder ingevoerd voor de beheersing van munitie (Munitie Warehouse 
Managementsysteem - WMS klasse 5). Deze EHS-module faciliteert het omgaan 
met gevaarlijke stoffen waaronder munitie – een explosieve stof – maar ook andere 
gevaarlijke stoffen.

In december 2018 is gestart met het gebruik van deze EHS-module voor de registratie 
van chroom-6 in materieel. Op basis van ervaring en inzicht bij de chroom-6 
registratie loopt hiervoor nu een verbetertraject om een efficiënter en effectiever 
gebruik van deze EHS-module mogelijk te maken. 

Voor het structurelere en systematische gebruik van IT voor de hele keten van 
gevaarlijke stoffen (van aanschaf tot afstoting) en de vastgelegde informatie zijn 
grotere aanpassingen in de bedrijfsvoering en IT-systemen noodzakelijk. Dit is een 
meerjarig traject, waarbij moet worden aangesloten bij defensiebrede vervanging SAP 
door S4/HANA.

Maatregel 7: Organiseer een 
voorlichtingscampagne over het vastleggen 
van de aanwezigheid van chroom-6 (m.b.v. de 
detectorpen) in SAP en over het raadplegen van 
SAP bij de werkvoorbereiding. 

01-12
2018

De voorlichting en communicatie over het vastleggen van de resultaten in SAP is 
uitgevoerd. Duidelijk is geworden dat de functionaliteit in SAP nog niet voldoende 
toepasbaar is op de werkvloer, waardoor het gebruik ervan achter blijft bij de 
verwachting. Vaak wordt de informatie vastgelegd in andere bestanden. Het vooraf 
nagaan van de (mogelijke) aanwezigheid van chroom-6 is inmiddels volledig 
ingeburgerd. Bovendien is men alert op de onverwachte aanwezigheid van chroom-6 
en wordt in voorkomend geval op de juiste wijze gehandeld. 

Maatregel 9: Zorg voor een werkwijze waardoor 
legitieme aanvragen voor dienstverlening op 
het gebied van chroom-6 (met name preventief 
medisch onderzoek – PMO – en metingen) met 
urgentie worden behandeld.

01-10
2019

Deze maatregel geldt voor het Coördinatiecentrum Expertise en 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG, interne arbodienst) om de schaarse 
capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Inmiddels heeft het CEAG 
haar werkwijze voor de projectcoördinatie aangepast en worden aanvragen van 
commandanten met betrekking tot chroom-6 sneller behandeld. Zie ook maatregel 
22.

Maatregel 23: Neem het uitvoeren van 
periodieke metingen op in de bedrijfsvoering 
(jaarplanning) en de periodieke aanvraag 
dienstverlening door het CEAG. 

31-12
2019

Voor chroom-6-blootstellingen is dit gerealiseerd waarbij het CEAG als interne 
Arbodienst een regierol vervult en overzicht heeft. Als onderdeel van de totale 
inventarisatie en blootstellingsbeoordelingen van gevaarlijke stoffen zijn en worden 
ook voor andere stoffen de periodieke metingen opgenomen in de jaarplanning.

Maatregel 24: Ontwikkel in samenwerking met 
de defensieonderdelen een centraal overzicht 
van blootstellingen en meetgegevens, beheer dit 
overzicht en geef op basis daarvan beleidsmatige 
adviezen aan de Directie Veiligheid. 31-12

2020

Deze maatregel ligt in het verlengde van maatregel 23 en geldt voor het CEAG, als de 
interne arbodienst van Defensie, die de metingen uitvoert. Daardoor ontstaat steeds 
meer inzicht in de blootstellingsniveaus voor bepaalde functies en functiegroepen en 
in de effectiviteit van de maatregelen. De meetgegevens zijn ook gebruikt voor het 
opstellen van een beheersregime bij andere overheidsinstanties. Dit inzicht maakt het 
mogelijk te leren en te verbeteren, zowel op eenheidsniveau als defensiebreed. Het 
CEAG beziet de (on)mogelijkheden om op basis van de meetgegevens uit het overzicht 
een onderbouwing op te stellen om de bestaande veiligheidsmaatregelen om te 
zetten naar zogenoemde veilige werkwijzen volgens de eisen van de Inspectie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW).

Onder dit thema vallen maatregelen om beter inzicht te krijgen waar chroom-6 is toegepast. Maar ook de maatregelen die leiden tot het 
uitvoeren van metingen en risicobeoordelingen, indien werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij (mogelijk) chroom-6 kan vrijkomen. 
Met deze informatie kan Defensie beleid en bescherming evalueren om verder te verbeteren.



7Voortgangsrapportage Plan van aanpak  Chroom-6

   Gerealiseerd    |       Vraagt aandacht    |       Op schema

4. 	 Verbeteren van het veilig werken

Voor de veilige taakuitvoering moet duidelijkheid bestaan over de risico’s van het werk en over de veiligheidsmaatregelen. Goede regelgeving, 
voorlichting en (bij)scholing met onder andere e-learnings zijn daarvoor een goede aanvulling op de vaktechnische opleidingen. Preventief me-
disch onderzoek en audits helpen personeel en leidinggevenden om inzicht te krijgen in het veilig werken en in mogelijke verbeteringen.

Maatregel Gereed Voortgang en toelichting 
Maatregel 10: Maak een concreet en uitvoerbaar 
plan zodat eind 2020 de nadere inventarisatie 
gevaarlijke stoffen voor CMR-stoffen gereed is, 
afgestemd op het defensiebrede project Nadere 
Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen onder regie van 
CEAG. 

01-11
2018

De maatregel zelf (een plan maken) is gerealiseerd en de defensieonderdelen voeren 
de nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen (NIGS) uit. De NIGS is een omvangrijk en 
langjarig traject vanwege de vele soorten stoffen die worden gebruikt en die kunnen 
vrijkomen bij het onderhoud van materieel. Het actueel houden van de NIGS vergt 
blijvend aandacht, enerzijds door de grote variatie aan stoffen en bewerkingen 
en anderzijds door complexiteit bij beoordelen combinatie-blootstellingen per 
functiegroep. Daartoe is extra capaciteit beschikbaar gesteld en zijn cursussen en 
opleidingen verworven om veiligheidskundigen in dit vakgebied te scholen. De 
uitvoering van de NIGS is door de beperkingen vanwege COVID-19 vertraagd. Zo 
werden te beoordelen werkzaamheden niet of minder uitgevoerd en het meten 
zelf was geen vitale activiteit. Gevolgd wordt of en bij welke eenheden vertraging 
ontstaat. 
Door I-SZW zijn inspecties uitgevoerd bij de drie onderhoudsbedrijven voor zee-, 
land- en luchtsystemen. Uit de tussentijdse terugkoppeling van I-SZW blijkt dat goede 
voortgang is geboekt op de NIGS.

Maatregel 16: Zorg voor de afronding van de 
nadere RI&E van de lasprocessen.

01-03
2019

Deze maatregel heeft primair betrekking op de vormen van lassen waarbij chroom-6 
als onderdeel van de lasrook kan vrijkomen. Hiervoor is de RI&E uitgevoerd en 
worden - waar nodig – maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan betere 
afzuiging en ruimteventilatie om te zorgen voor een zo laag mogelijke hoeveelheid 
lasrook. De bestaande maatregelen voldoen om de blootstelling lasrook onder de 
grenswaarden te houden. Met het recent vaststellen van de defensiebrede regelgeving 
over de risicobeheersing door lasrook zal ook een actualisatie van de voorzieningen 
worden uitgevoerd. Als onderdeel van de NIGS (zie maatregel 10) worden ook de 
risicobeoordelingen van de lasprocessen waarbij geen chroom-6 vrijkomt uitgevoerd.

Maatregel 17: Stel de defensiebrede regelgeving 
over ‘veilig lassen’ vast als bijlage bij de HDBV-
Aanwijzing 022. 01-05

2019

Op 5 september 2019 is de regelgeving voor het veilig lassen formeel vastgesteld in 
de vorm van een defensiebrede aanwijzing HDBV21b en is de implementatie gestart. 
Uiteraard hebben de eenheden waar wordt gelast ook nu al werkinstructies om 
veilig te kunnen lassen. Deze defensiebrede regelgeving geeft aanwijzingen om tot 
verbetering en borging te komen en wordt gebruikt als toetsingskader bij de (risico)
beoordeling van het lassen.

Maatregel 18: Ontwikkel een e-learning module 
‘veilig werken met chroom-6’ voor instructie en 
periodieke bijscholing. 

01-05
2019

De KLu heeft deze e-learning module gerealiseerd. De e-learning is niet alleen 
bedoeld voor het personeel van KLu (waar de meeste werkzaamheden met chroom-6 
worden uitgevoerd), maar is ook verplicht gesteld voor onderhoudspersoneel van 
de andere defensieonderdelen dat werkzaamheden met chroom-6 uitvoert. De 
e-learning bevat ook een toets die betreffende medewerkers jaarlijks moeten maken 
(en halen). De resultaten daarvan worden digitaal vastgelegd. De e-learning en het 
periodiek herhalen wordt eerst ingevoerd bij de luchtmachteenheden, daarna volgen 
de overige defensieonderdelen. De ervaringen worden gebruikt voor de ontwikkeling 
van een e-learning over gevaarlijke stoffen in het algemeen.

Maatregel 20: Neem in lokale procedures/
bedrijfsnoodplannen een protocol op om 
adequaat te kunnen reageren op ongeplande 
blootstellingen/incidenten met betrekking tot 
chroom-6. 

31-12
2018

Deze maatregel is bedoeld om duidelijkheid te hebben over de acties in geval 
van een ongeplande, incidentele blootstelling. Deze acties zijn vastgelegd in de 
defensiebrede regelgeving en bij eenheden verwerkt in de noodplannen. Op basis 
van ervaringen worden protocollen aangepast en bekendgemaakt met onder andere 
een defensiebrede poster. De meldingen van chroom-6 gerelateerde situaties 
staan op internet (www.defensie.nl) en worden gedeeld met de centrales voor 
overheidspersoneel.

Maatregel 22: Organiseer periodiek 
een preventief medisch onderzoek voor 
‘chroomwerkers’ met ondersteuning van CEAG. 

31-12
2019

CEAG heeft bij enkele eenheden het preventief medisch onderzoek (PMO) voor 
chroomwerkers uitgevoerd. en. Er is een raamcontract afgesloten met een externe 
partner voor extra capaciteit. I-SZW wijst op aanpassingen van de PMO-systematiek 
voor gevaarlijke stoffen. Dit vergt aanpassingen van het ICT-systeem die nog niet 
zijn gerealiseerd. De aanwijzingen van I-SZW worden wel opgevolgd. Met name 
vanwege de beperkingen door corona zijn de PMO’s nog niet in de gewenste omvang 
uitgevoerd. Het aanbieden, uitvoeren en analyseren van PMO’s is een reguliere taak 
van commandanten en het CEAG.

Maatregel 25: Laat vanaf 2019 jaarlijks audits 
uitvoeren die inzicht geven in de beheersing van 
chroom-6. 31-12

2020

Deze audits zijn in 2020 gestart, deels als onderdeel van “veiligheidsbrede” audits 
zoals beschreven in het plan veiligheid. Nog niet bij alle defensieonderdelen is 
voldoende auditcapaciteit beschikbaar; bij de KLu, het onderdeel met de meeste 
werkzaamheden aan chroom houdend materieel, zijn deze audits ingeregeld. Ook de 
Koninklijke Marine (KM) voert veiligheidsaudits uit en bij de KL is eind 2020 gestart 
met het uitvoeren van audits. Met het vergroten van de auditcapaciteit bij Defensie 
vanaf 2021 worden meer audits uitgevoerd en structureel ingeregeld.
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Voortgangsrapportage
Plan van aanpak beheersing chroom-6 Defensie


